
 

 
УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МБ ДОУ 

Ильинским детским садом 

_____________Лексудеева Е.А.                                

 

КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
«Оптимизация подготовки воспитателя к ООД по изобразительной деятельности» 

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА  2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

 

Заказчики процесса —  педагоги МБ ДОУ Ильинский детский сад 

Периметр проекта —  МБ ДОУ Ильинский детский сад (групповая 

комната старшей  разновозрастной группы) 

Владелец процесса — Заведующий МБ ДОУ Ильинский детский сад 

Лексудеева Е.А. 

Руководитель проекта - Воспитатель Воронова Т.Н. 

Команда проекта — воспитатели МБ ДОУ Ильинского детского сада 

 Ключевой риск —   нарушение СанПиН по продолжительности НОД. 

Нарушение последующих режимных моментов. 

Проблемы: 

1.Бессистемное хранение материалов по изобразительной деятельности. 

2.Нерациональное размещение материалов на столе/неполный набор 

материалов. 

3.Большие потери времени. 

4.Незавершенность детских творческих работ. 

5.Хаотичное размещение материала после ООД. 

6.Нарушение режима дня. 

   

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ  4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА 

Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Систематизация хранения материалов и 

оборудования 

15-20 мин. 10 мин 

Доведение подготовительных 

мероприятий к организованной 

образовательной деятельности по 

рисованию, лепке, аппликации до 

автоматизма. 

  

 

 1. Старт проекта — 1.06.2021 г. 
2. Диагностика и определение целевого состояния — 

3.06.- 7.06.2021 г. 

 разработка карты текущего состояния — 8.06.2021г. 

 разработка карты целевого состояния — 9.06.2021 г. 

3. Внедрение улучшений — 15.06.2021г.-30.08.2021 г. 

 совещание по защите подходов внедрения — 17.06.2021 г. 

4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 20.08.2021 г. -
24.11.2021 г. 

 

Руководитель проекта Воронова Т.Н.                                       


